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1 Acquisto e reperimento materiali 30

2 Allestimento cantiere 5

3 Montaggio degli elementi di supporto 5

4 Posa dei pannelli fotovoltaici 10

5 Posa delle canalizzazioni 5

6 Posa delle linee elettriche 5

7 Installazione quadri, inverter e accessori vari 5

8 Collegamenti elettrici ai quadri 5

9 Verifiche e collaudi finali 3

10 Smontaggio e pulizia cantiere 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

12
1

12
2

12
3

12
4

12
5

12
6

12
7

12
8

12
9

13
0

13
1

13
2

13
3

13
4

13
5

13
6

13
7

13
8

13
9

14
0

14
1

14
2

14
3

14
4

14
5

14
6

14
7

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1 Acquisto e reperimento materiali 25
2 Allestimento cantiere 5
3 Sviluppo logiche e HMI 20
4 Opere idrauliche 10
5 Installazione dispositivi nei quadri 15
6 Verifiche e collaudi finali 6
7 Smontaggio e pulizia cantiere 2
8 Commissioning impianto 3
9 Calibrazione software 5
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1 Acquisto e reperimento materiali 30
2 Allestimento cantiere 5
3 Sviluppo logiche e HMI 20
4 Opere idrauliche 5
5 Installazione dispositivi nei quadri 10
6 Cablaggio 5
7 Verifiche e collaudi finali 5
8 Smontaggio e pulizia cantiere 2
9 Commissioning impianto 3

10 Calibrazione software 5
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1 Acquisto e reperimento materiali 30
2 Sostituzione generatotore di calore 3
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INTERVENTO D - CRONOPROGRAMMA SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA "RODARI"

Settimana 1DURATA (gg)FASE LAVORATIVAN. Settimana 6Settimana 5Settimana 4Settimana 3Settimana 2

DURATA GIORNI

Settimana 21Settimana 20Settimana 19Settimana 18Settimana 17Settimana 16Settimana 15Settimana 14Settimana 13Settimana 12Settimana 11Settimana 10Settimana 9Settimana 8Settimana 7

Settimana 20

Settimana 20 Settimana 21

Settimana 21

Settimana 21

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE REVAMPING BACS MMAB

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO + BACS CENTRO COTTURA

Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

Settimana 13 Settimana 14N. FASE LAVORATIVA Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

DURATA GIORNI

Settimana 20

Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16N. FASE LAVORATIVA DURATA (gg) Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 10 Settimana 11

Settimana 18

DURATA GIORNI

Settimana 19Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17DURATA (gg)

DURATA GIORNI

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

Settimana 14Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOVOLTAICO

Settimana 3 Settimana 4 Settimana 17 Settimana 18Settimana 15 Settimana 16N. FASE LAVORATIVA DURATA (gg) Settimana 1 Settimana 2 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 19
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