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1. PROGETTO INZIALE (2020)

1.1. Situazione attuale ed esigenze

Il  Comune di  Montelupo Fiorentino monitora  e gestisce in  modo organizzato le segnalazioni  dei

cittadini dal 2009: per oltre dieci anni l’Amministrazione ha utilizzato un sistema software in riuso da

altre amministrazioni (denominato Rekla). 

Proprio perché si trattava di uno strumento open source, si è potuto adattarlo internamente alle varie

esigenze che, nel tempo, si sono manifestate: è stata introdotta la possibilità della rilevazione per

frazione, sono stati predisposti schemi di risposta per agevolare gli uffici, concordati iter procedurali

e protocolli condivisi fra i settori, predisposto un form online per la raccolta delle segnalazioni. 

Prima dell'arrivo del Rekla, nel Comune di Montelupo c'era un gestionale per le segnalazioni

esclusivamente del settore Lavori Pubblici. Il gestionale non consentiva però la comunicazione

dell'esito al cittadino e non permetteva di fare statistiche. Il Rekla è stato quindi un passo avanti

nella gestione del  rapporto  dell'amministrazione  comunale  con  la  cittadinanza,

comestrumento di ascolto e di restituzione. Al tempo stesso bisogna considerare che lo si tratta

di uno strumento davvero molto datato: la prima versione, ereditata dai comuni di Sesto Fiorentino e

Campi Bisenzio ha 17 anni, che per un software gestionale sono un’era geologica. 

In commercio esistono varie soluzioni alternative ma, da un lato sono molto costose e presentano un

elevato  rischio  di  “lock  in”  (la  dipendenza  della  struttura  da  un  prodotto,  un  servizio  o  una

tecnologia), dall’altro solo spesso sono tarate sul privato e non si adattano del tutto alle esigenze di

una  pubblica amministrazione.  Quelle  costruite  per  le  PA  spesso  fanno  riferimento  a

contesti/dimensioni molto più ampi e complessi, che implicano la gestione in back office da parte di

una redazione permanente, non sostenibile per un ente di piccole dimensioni. 

I limiti dell’attuale sistema sono evidenti e ormai invalidanti: 

 nessuna interattività con il cittadino. Il sistema non può essere collegato ad un form online,

direttamente accessibile al cittadino segnalante; 

 limitazione documentale: non è possibile inserire immagini o video a corredo delle

segnalazioni, molto più eloquenti delle parole scritte per comprendere l'entità di un problema;

 nessuna  interoperabilità:  non  è  possibile  collegare  il  sistema  per  farlo  “dialogare”

direttamente con strumenti a disposizione di chi opera sul territorio (smartphone, tablet, ecc..

per operai o agenti P.M.); 

 nessuna geolocalizzazione: non è possibile inserire la geolocalizzazione nelle segnalazioni,
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un aspetto questo fortemente penalizzante per l'immediata localizzazione del problema e per

la sua tempestiva risoluzione. 

Ma le limitazioni e criticità da evidenziare non afferiscono soltanto alla strumentazione tecnica, ma

anche agli aspetti gestionali: la particolare situazione di sottorganico dell’Amministrazione comunale,

unita al trasferimento di alcuni servizi e del relativo personale a livello unionale (polizia municipale e

sociale, in particolare) e, nel contempo, all’incremento costante delle segnalazioni negli anni,

all’esplosione dei social  come strumento di  dialogo quotidiano con il  cittadino, hanno reso molto

complessa la gestione del rapporto con la cittadinanza e la predisposizione di risposte tempestive,

chiare e complete alle molte sollecitazioni provenienti quotidianamente dall’esterno e, sempre di più,

anche direttamente dagli stessi amministratori. 

In particolare, negli ultimi anni le segnalazioni erano sensibilmente aumentate di numero e questo,

insieme ad altri fattori meglio spiegati nella relazione descrittiva allegata (Allegato 1), ha contribuito a

far aumentare i tempi di risposta sia da parte degli uffici competenti sia da parte degli operatori URP.

I tempi medi hanno di fatto superato quelli massimi previsti dalla carta dei servizi (30 giorni dalla data

della segnalazione). 

L’esigenza principale rilevata in un primo momento è stata quindi quella di riportare i tempi medi di

risposta a massimo 20/25 giorni complessivi, ma anche di rendere le risposte più omogenee e

ricongiungere ad un unico strumenti anche le interazioni con i social. 

Per  farlo  si  è  scelto  di  riprogettare  l’intero  sistema,  individuando  interventi  specifici  su:

costituzione gruppo di lavoro, formazione al personale interessato, nuovo programma gestionale,

verifica dei risultati conseguiti dal punto di vista quantitativo e qualitativo. 

La Giunta comunale ha, quindi, approvato un primo progetto biennale, con Deliberazione n. 74/2020,

intersettoriale a tutti i servizi. 

Un primo importante risultato è stato raggiunto, rientrando già nel 2020 nei 25 giorni in media per

rispondere a ogni segnalazione (16 giorni da parte degli uffici, 9 giorni da parte dell’URP). 

Sempre nel corso del 2020, dopo aver valutato le offerte di programmi presenti sul mercato e

constatato il  loro altissimo costo e l’inesistenza di  prodotti  che rispondessero appieno a tutte le

esigenze sopra descritte, è stato deciso, di concerto con la Giunta Comunale, di lavorare a una

progettazione interna del nuovo strumento, che consenta l’ancoraggio del sistema di

segnalazioni al territorio, attraverso il SIT e le altre banche dati, esistenti o da popolare, e ai

gestori esterni di alcuni servizi manutentivi.
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La Giunta comunale ha, quindi integrato e rivisto il progetto per le annualità 2021-2022, approvato con

deliberazione n. 65 del 10/06/2021. 

Nel corso del 2021 gli uffici hanno avviato un’analisi dettagliata dei flussi delle segnalazioni e, 

soprattutto, delle banche dati disponibili. 

Si è poi provveduto all’avvio di un’importante e complessa opera di bonifica dei dati, 

fondamentale per progettare la base di un nuovo e più efficiente sistema. 

Da marzo 2021 si è in seguito provveduto al Test del sistema, attraverso l’inserimento e la gestione

delle segnalazioni sull’illuminazione pubblica in via preliminare tra tecnici dell’ufficio lavori pubblici e

il gestore esterno e poi coinvolgendo anche il personale operaio e, successivamente, anche l’URP. 

Il tutto, cercando contestualmente di migliorare i flussi fra gli uffici e di monitorare costantemente i

tempi di  risposta  al  cittadino,  attività  quest’ultima che  è  risultata  più  difficile  in  alcuni  momenti

dell’anno contraddistinti dalla ripresa dei contagi e da significative e continuative carenze  di

personale. 

Il lavoro da fare non si è concluso, anche se per quanto attiene la bonifica dei dati a disposizione

dell’ente, condizione necessaria e base per la funzionalità dell’intero sistema di ticketing (i dati

disponibili si erano rilevati molto sporchi, parziali e poco affidabili) il livello raggiunto a tutto il 2022 è

da ritenersi molto avanzato. 

In molti casi, si è ritenuto preferibile ricostruire interamente le banche dati, ricominciando da

capo, data la difficoltà e complessità di bonifica. 

Questo ha molto rallentato il lavoro di riprogettazione e messa a sistema del nuovo strumento

gestionale, tanto che si prevede che sarà necessaria almeno un’ulteriore annualità per la

conclusione del progetto, prevista per il 2024. 
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1.2. Obiettivi progettuali

 aggiornamento e bonifica delle banche dati a disposizione dell’Ente; 

 implementazione di ulteriori banche dati; 

 miglioramento e semplificazione del rapporto con il cittadino e del sistema interno di gestione 

delle segnalazioni; tracciabilità totale dei flussi e possibilità di effettuazione statistiche mirate alle 

esigenze conoscitive dell’Amministrazione; 

 standardizzazione delle procedure, razionalizzazione ed efficientamento del sistema; 

 qualità, e omogeneità di risposta al cittadino; 

 riduzione dei tempi medi di risposta al cittadino; 

 contenimento e prevedibilità dei costi di gestione; 

1.3. Durata

1/01/2020 – 31/12/2024 
 

1.4. Servizi interessati

Progetto intersettoriale 

 Affari Generali 

 Lavori Pubblici 

 Territorio 

Altri soggetti Coinvolti: 

 Servizio  di  Polizia  Municipale  –  trasferito  all’Unione  dei  comuni  Circondario

Empolese Valdelsa; 

 Gestori esterni dei servizi di illuminazione, manutenzione verde e possibili altri. 

 

1.5. Coordinamento del progetto

Andrea Buzzetti (Ufficio PROSIT)
 

1.6. Personale potenzialmente coinvolto

Il grado di coinvolgimento effettivo sarà da verificare annualmente da parte del coordinatore del

progetto con il supporto dei responsabili dei Servizi coinvolti. 

1) Uffici Servizio Affari Generali

 URP

 Segreteria, Stampa ed Eventi
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2) Uffici Servizio Lavori Pubblici

 Manutenzioni e viabilità

 Manutenzioni e viabilità - Personale Operativo

 Progettazione e Direzione Lavori

 Servizi Informatici

 Attività amministrative

3) Uffici Servizio Territorio

1.7. Risorse finanziarie stanziate

Da contrattare con le OOSS.
In  base alle  azioni  previste  nella  tabella  di  riepilogo  in  sede  preventiva  si  ipotizza la  seguente
incidenza percentuale per le risorse afferenti ai singoli Uffici da verificare a cura del coordinatore in
fase di aggiornamento annuale al progetto, sulla base delle rendicontazioni periodiche e delle note di
aggiornamento annuale dei Responsabili di Servizio di riferimento dei singoli uffici:

Servizio competente Ufficio Incidenza
risorsa Ufficio

Affari Generali
URP

Segreteria, Stampa ed Eventi
55%

Lavori Pubblici

Manutenzioni e viabilità

Manutenzioni e viabilità - Personale Operativo

Progettazione e Direzione Lavori

Servizi Informatici

Attività amministrative

40%

Territorio 5%

1.8. Potenziali risultati del progetto in termini di risparmio ed efficienza:

La formazione del personale interessato, su vari ambiti (comunicazione, privacy, trasparenza, etc.)

sarà effettuata con risorse interne, con un risparmio stimato di circa 2.000 € annui.

L’efficientamento del sistema garantirà, a regime, un risparmio di lavoro importante per il personale

coinvolto, oltre che un miglioramento del servizio reso al cittadino. Si stima di recuperare due ore a

settimana, complessivamente di un operatore C: circa 100 ore/operatore in un anno, corrispondenti a

circa 

2.000 €. 
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Sulla base delle indagini  di  mercato  condotte,  si  stima che progettazione e  gestione interna del

software  possa  far  risparmiare  all’Amministrazione  comunale  almeno  8/10.000  €  annui,  che  si

sommano alla progettazione del workflow (3.000/5.000 euro stimati). 

Il lavoro di bonifica, qualora venisse appaltato anche solo parzialmente all’esterno comporterebbe un

onere molto elevato, che si stima nel part time di un dipendente C (circa 15.000 euro annui) 

Infine, la gestione in ritardo delle segnalazioni e la mancata tempestività degli interventi può causare

danni  economici  anche molto  importanti  per  l’Amministrazione,  che una filiera  più  efficiente può

scongiurare. 
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2. AGGIORNAMENTI ANNUALI

2.1. Annualità 2020
Queste in sintesi le azioni principali sviluppate nella prima annualità: 

 analisi del percorso fatto in 10 anni di gestione delle segnalazioni attraverso il programma
REKLA, definizione obiettivi e tappe intermedie (vedi relazione allegata); 

 costituzione  e  formalizzazione  del  gruppo  di  lavoro  per  riprogettare  il  ciclo  delle
segnalazioni e il nuovo programma gestionale; 

 smaltimento risposte arretrate alle segnalazioni precedenti; 

 realizzazione di incontri di formazione interna, allargati anche a tirocinanti e volontari del
servizio civile attualmente in servizio assegnati agli uffici coinvolti; 

 analisi delle criticità dell’attuale sistema e dei suoi limiti dal punto di vista tecnico; 

 monitoraggio del territorio da parte del personale operaio e utilizzo di una App specifica per
effettuare segnalazioni dirette da parte degli operai; 

 Individuazione di risposte tipo assieme agli uffici (FAQ) e di modalità standard per gestire i
reclami che interessano più uffici/servizi. Predisposizione di risposte FAQ da pubblicare sul
sito. 

E’ stata inoltre avviata una riflessione tecnica sullo strumento, che si è avvalsa anche della visione di
sistemi in uso presso altri enti (Pistoia, Siena e Arezzo, etc). 
Al termine di questa prima fase nel gruppo di lavoro congiuntamente con la Giunta comunale si è
arrivati  alla conclusione che fosse preferibile elaborare un nuovo sistema internamente, invece di
acquistarne uno da società esterne. 
Questa decisione è stata presa, non solo perché le soluzioni disponibili sul mercato, peraltro molto
costose,  non soddisfacevano appieno  le  esigenze dell’Ente,  ma anche  perché  da  maggio  2021
l’Amministrazione si è dotata di una nuova figura di esperto specializzato in materia di progettazione,
implementazione e gestione sistemi GIS, competenze utili per un supporto consulenziale al progetto. 

2.2. Annualità 2021
Gli uffici hanno avviato un’analisi dettagliata dei flussi delle segnalazioni e, soprattutto, delle banche
dati disponibili. 
Si è provveduto all’avvio di un’importante e complessa opera di bonifica dei dati, fondamentale per
progettare la base di un nuovo e più efficiente sistema, sui seguenti ambiti: 

 accessi pedonali e carrabili. Su questa tipologia di dato è stato svolto (ed è tuttora in corso)
un lavoro di ripulitura e verifica dei dati in quanto le percentuali di errori presenti si è rilevata
più 

 estesa di quanto preventivato; 

 stradario: dalla revisione della banca dati del patrimonio stradale effettuata anche in loco
con la collaborazione degli operai, sono emersi molti errori da sanare e incongruenze con i
dati 

 catastali,  che  necessitano  di  una  revisione  congiunta  fra  il  servizio  territorio  e  lavori
pubblici, attualmente in fase di finalizzazione; 

 illuminazione pubblica: la banca dati è stata predisposta nel corso del 2020 ed è in continua
fase di aggiornamento; 

 verde  pubblico:  la  banca  dati  realizzata  nel  2019  è  stata  importata  e  adeguata  per
importazione nel nuovo sistema; 
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 reperimento dati dalla Regione Toscana e da altri enti  terzi per l’utilizzo delle mappe di
sfondo (OFC 2019, Catasto, etc..) 

Inoltre, è stata avviata, in collaborazione stretta e continua con chi utilizza il sistema (Ufficio unico), la
costruzione e implementazione di un nuovo sistema sperimentale di segnalazioni (basato su DBMS
PostgreSQL ed interazione tramite WebGIS Lizmap): è stato costituito uno spazio server dedicato,
sono state implementate le procedure di incrocio dati e automatismi per la gestione delle
segnalazioni ed è stata creata una prima interfaccia specifica per i collaboratori interni e per il gestore
esterno raggiungibile anche in remoto e mobile (attraverso accesso da App Android). 

Da marzo 2021 si è in seguito provveduto al Test del sistema, attraverso l’inserimento e la gestione
delle segnalazioni sull’illuminazione pubblica in via preliminare tra tecnici dell’ufficio lavori pubblici e il
gestore esterno e poi coinvolgendo anche il personale operaio e, successivamente, anche lì’URP. 

2.3. Annualità 2022
Nel corso dell’annualità 2022 è proseguita l’opera, già avviata, di bonifica dei dati a disposizione
dell’Ente. 
Si tratta di una condizione necessaria, funzionale allo sviluppo e funzionamento di tutto il sistema.
L’attività è  stata svolta,  nello specifico,  su: numeri civici,  accessi  pedonali e  carrabili, patrimonio
stradale dell’ente (coerenza catastale), verde pubblico., stradario, punti critici e cateratte per il piano
di protezione civile e biciplan per il PUMS. 
L’attività relativa al verde pubblico è stata eseguita in modo tale da predisporre lo strumento base sul 
quale svolgere il censimento del patrimonio arboreo, ad opera del personale operaio. 
 
E’  stata, contestualmente, portata avanti l’attività di test e sperimentazione del programma
sull’illuminazione pubblica da parte dell’URP, raggiungendo l’obiettivo di avere un prototipo
estendibile ad altri servizi. Il programma sull’illuminazione pubblica ha terminato parte della fase di
test, diventando l’attuale strumento di ticket per la gestione delle segnalazioni in materia di pubblica
illuminazione e i relativi interventi a cura del gestore esterno. 
Per facilitare l’analisi della criticità e l’attività di adeguamento e implementazione sono stati eseguiti
incontri periodici del gruppo di lavoro e sopralluoghi mirati da parte del personale tecnico affiancato
dagli operatori URP. 
 
Dall’altro lato e contestualmente al lavoro di ripulitura e integrazione dei dati, è proseguita e terminata
da parte dell’Ufficio Unico e dei tecnici la sperimentazione e test del sistema in via di progettazione
da  parte  del  servizio  lavori  pubblici,  con  miglioramento  dell’interfaccia  e  la  visualizzazione  delle
informazioni, per semplificare e rendere più produttivo l’operato degli uffici. 
Nel  corso  dell’anno era  previsto  di  estendere  ed  ampliare  ad  altri  servizi,  oltre  all’illuminazione
pubblica. E’ stato infatti esteso il progetto al verde pubblico, avviando un periodo di sperimentazione
coinvolgendo il  personale operaio addetto alle manutenzioni  del  verde.  E’  in  fase di  valutazione
l’individuazione di ulteriori servizi a cui estendere ulteriormente il progetto. 
Si riporta di seguito la situazione attuale relativa alle banche dati presenti sul sistema WebGIS
Lizmap 
a disposizione dell’Ente: 
 

 Reti e sottoservizi (georeferenzazione di impianti elettrodotti, impianto fognario e gasdotti)
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Numerazione civica e passi carrabili 
 Protezione  civile  (georeferenzazione  punti  critici,  cateratte,  aree  convenzioni  con

associazioni e reticolo fluviale) 
 PUMS  (georeferenzazione  dati  richiesti  periodicamente  dai  report  pums:  stalli  e  aree

parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili presenti e di previsione, percorsi trasporto pubblico) 
 Stradario (completamento stradario anche con limiti velocità) Verde pubblico (compreso di

db piante) 
 Pubblica illuminazione 

 Impianti affissioni (georeferenzazione pali per affissioni manifesti e funebri) Autorizzazioni
scarichi fognature 

 Patrimonio immobiliare ente (in corso bonifica dei dati) Segnalazioni - Rekla 

 Arredo  urbano  (georeferenzazione  panchine,  cesti,  giochi  e  attrezzature,  pensiline,
rastrelliere) 

 Patrimonio stradale dell’ente (particelle che non necessitano di frazionamenti). 

2.4. Annualità 2023
 
Nel corso dell’annualità 2023 è proseguita l’attività di implementazione del data base sul sistema

ProSIT a disposizione dell’ente e di censimento del patrimonio arboreo a cura del personale operaio,
con apposizione delle etichette e catalogazione dei dati.

Lo  stesso  sistema  è  stato  implementato  completando  l’estensione  della  gestione  delle
segnalazioni,  attualmente  in  uso  per  la  pubblica  illuminazione,  all’ambito  di  videosorveglianza
cittadina ed è stato inoltre implementato per la futura gestione delle segnalazioni riguardanti gli edifici
museali (MMAB, La Fornace del Museo ecc…), per un uso interno tra gli uffici  preposti e l’ufficio
Manutenzioni.

Relativamente al  patrimonio del  verde pubblico,  è stato implementato il  data  base su sistema
ProSIT predisponendolo per la gestione delle segnalazioni, in attesa del perfezionamento del nuovo
gestionale delle segnalazioni in corso di sviluppo.

Si sono svolti, per facilitare l’analisi delle criticità e l’attività di adeguamento e implementazione,
incontri periodici del gruppo di lavoro e sopralluoghi mirati da parte del personale tecnico con il
personale URP e Segreteria in modo da creare un interscambio riguardo le problematiche attuative
dell’ente, con l’obiettivo di  ridurre il numero delle segnalazioni pervenute all’URP e assegnate ai
diversi uffici competenti.

Sono  proseguite le  attività  di  implementazione  del  sistema  ProSIT  per  la  gestione  delle
segnalazioni relativamente alle notifiche per le varie fasi delle singole segnalazioni.

E’  proseguita  l’attività  di  georefenziazione  e  inserimento  nel  database  sistema  ProSIT  delle
informazioni relative al patrimonio dell’ente che ha riguardato i seguenti ambiti:

 attività commerciali;

 caditoie;

 verde urbano;

 segnaletica stradale orizzontale;

 idrovore e sollevamenti idraulici;

 porte ZTL;

 pannelli informativi;

 colonne ricarica veicoli elettrici;
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 sistema wi-fi scuole e cittadino;

 sistema di videosorveglianza;

 sistemi di prese elettriche centro città (per eventi);

 autorizzazioni scarichi fuori fognatura;

 mappatura stand mercato;

 elementi del Piano di Protezione Civile (copertura radio, aree indicate nei piani, punti critici,
cateratte);

 sistema fognario;

 piano di manutenzione manto stradale;

Sono state svolte le attività informatiche relative alla sperimentazione per la futura esposizione del
sistema ProSIT online, al momento non ancora perfezionata.

Sono proseguite le attività relative all’implementazione del nuovo gestionale per le segnalazioni,
che  necessiterà  di  ulteriori  sviluppi  nella  successiva  annualità  (elaborazione  di  statistiche  e
integrazione del form online, test e collaudo).

Si riporta di seguito la tabella contenente i risultati conseguiti per l’anno 2023:
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RIEPILOGO AZIONI E RISULTATI CONSEGUITI ANNO 2023

Azione Personale coinvolto Risultato Atteso Risultato

1. Formazione interna  del personale con  il
supporto dell’ufficio Prosit sull’utilizzo del sistema
GIS

 URP

 Segreteria, Stampa ed Eventi

 Manutenzioni e viabilità

 Manutenzioni  e  viabilità  -
Personale Operativo

 Progettazione e DL

 Servizi Informatici

 Attività amministrative

 Servizio Territorio

 Ufficio Prosit

2023
n.3 giornate formative

Conseguito

2. Formazione  on  the  job:  sopralluoghi con
operatori front office cittadino e operatori tecnici per
interscambio problematiche attuative dell’ente

 URP

 Segreteria, Stampa ed Eventi

 Manutenzioni e viabilità

 Progettazione  e  Direzione
Lavori

2023
Interscambio problematiche attuative mediante n.

12 sopralluoghi pianificati dall’URP relativi ai
seguenti ambiti:

 n. 5 su gestione delle aree a verde pubbliche;

 n. 5 su gestione delle manomissioni del suolo
pubblico;

Conseguito

 URP

 Segreteria, Stampa ed Eventi

 Servizio Territorio

n. 2 gestione su lottizzazioni e altri strumenti
urbanistici

3. Riprogettazione in itinere, miglioramento 
inserimento segnalazione, tracciamento ticket e 
report.

 Servizi Informatici

2023
Supporto al soggetto esterno per l’integrazione del

software attualmente in uso per le segnalazioni
mediante configurazione accessi file e

configurazione server entro 2 giorni dalle richieste.

Conseguito

 URP

 Segreteria, Stampa ed Eventi

 Servizi Informatici

 Ufficio Prosit

2023
Incontri mensili finalizzati a test sul nuovo software

In fase di sviluppo

4. Implementazione banche dati dell’ente: 
Censimento patrimonio arboreo

 Servizi Informatici 2023
Configurazione di:
- n. 2 tablet entro n.1 settimana dalla richiesta;
- n. 10 telefoni entro n. 1 settimana dalla richiesta.

Conseguito per le
necessità
riscontrate

REV n°11 DATA: 11/03/2024 04,23,13 p.m. STAMPA:  11/03/2024 04,23,13 p.m. Pag. 13 di 18
File B A-\\192.168.10.36\Uff-Personale\MONTELUPO\Performance\2024\Progetti miglioramento\Progetto-TEMPO-REALE-2024_RevA_280224.docx



 Manutenzioni e viabilità

 Manutenzioni  e  viabilità  -
Personale Operativo

 Ufficio Prosit

2023
Formazione personale addetto al censimento: n. 1

giornata formativa
Conseguito

 Manutenzioni  e  viabilità  -
Personale Operativo

2023
Censimento 1000 piante

Conseguito

2024
Completamento censimento patrimonio arboreo.

5. Ampliamento sperimentazione del sistema di 
gestione segnalazioni ad altri due ambiti

 URP

 Segreteria, Stampa ed Eventi

 Ufficio Prosit

2023
Implementazione ad altri due ambiti, di cui uno

costituito dal verde pubblico.

Conseguito
(si è concordato di

concentrarsi
sull’illuminazione

pubblica come test)

6. Georeferenziazione informazioni

 Ufficio Prosit

 Servizio Territorio
Entro il 30/04/2023 georoferenziazione attività

commerciali.
Conseguito

 Ufficio Prosit

 Manutenzioni e viabilità

Entro 31/12/2023 avvio georeferenziazione
segnaletica stradale.

Conseguito

2024
Completamento georoferenziazione

 Ufficio Prosit

 Servizio Territorio

2023
Supporto al censimento patrimonio storico/culturale

con predisposizione banca dati SIT e attivazioni
VPN per soggetti esterni.

Conseguito

2024
Completamento georoferenziazione

7. Esposizione SIT on line
 Servizi Informatici

 Ufficio Prosit

Entro 30/04/2023 aggiornamento programmi
necessari.

Conseguito

Entro 15/05/2023 migrazione dati. Conseguito

Periodo 15/05 - 31/10/2023 accertamento e
soluzioni nel periodo di test entro 5 gg dalla

criticità.
Conseguito

Entro 31/12/2023
esposizione SIT on line.

Da perfezionare
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3. AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ 2024
 
Nel corso dell’annualità 2024 proseguirà l’attività di implementazione del data base sul sistema

ProSIT a disposizione dell’ente e di censimento del patrimonio arboreo a cura del personale operaio,
con apposizione delle etichette e catalogazione dei dati.

Proseguirà inoltre l’attività di georefenzazione e inserimento nel database sistema ProSIT delle
informazioni relative al patrimonio dell’ente che ha riguardato altri ambiti quali strade vicinali trasporto
pubblico locale e scolastico.

Con l’obiettivo di ridurre il numero delle segnalazioni pervenute all’URP e assegnate ai diversi uffici
competenti,  proseguirà  l’attività  di  interscambio  tra  vari  uffici  riguardo  le  problematiche  attuative
dell’ente e l’individuazione di potenziali sopralluoghi utili allo scopo.

Proseguiranno le attività relative all’implementazione del nuovo gestionale per le segnalazioni, con
ulteriori sviluppi che riguarderanno le fasi di test e collaudo.

Proseguiranno infine le attività relative alla sperimentazione per la futura esposizione del sistema
ProSIT on line, con l’obiettivo di fornire un’interfaccia visibile ai cittadini per la consultazione dei data
base del patrimonio dell’ente censito.

Si riporta di seguito la tabella contenente gli indicatori di risultato per le azioni previste nell’anno
2024 che verrà aggiornata con indicazione dei risultati conseguiti rispetto all’ipotesi progettuale sulla
base delle rendicontazioni periodiche e delle note di aggiornamento annuale redatte dai Responsabili
dei Servizi a cui i singoli uffici fanno riferimento:

.:



RIEPILOGO AZIONI E RISULTATI ATTESI ANNO 2024

n
.

Azione Personale coinvolto Risultato Atteso Tempistic
he

Risultato

1

Individuazione  di
strategie  utili  a
ridurre  il  passaggio
delle segnalazioni  da
ufficio  ricevente  a
ufficio competente

 URP

 Segreteria

 Stampa

 Manutenzioni e viabilità

Organizzazione di un incontro mensile per l’analisi delle
segnazioni e l’eventuale predisposizione di FAQ, sulla base di

una preselezione effettuata dall’Ufficio Unico

Entro
31/12/20

24

2

Tempestività  nella
risposta  al  cittadino:
monitoraggio  e
riduzione tempi

 URP

 Segreteria

 Stampa

 Manutenzioni e viabilità

Almeno l’80% di risposte al cittadino entro 30 giorni
di cui:
- massimo 27 del servizio ricevente
- massimo 3 dell’URP

Entro
31/12/20

24

3

Individuazione
potenziali
sopralluoghi
congiunti  utili  ad
ottenere la riduzione di
cui al punto 1.

 URP

 Manutenzioni e viabilità

 Progettazione  e
Direzione Lavori

 Servizio Territorio

Almeno 4 sopralluoghi.
Entro

31/12/20
24

4
Sviluppo nuovo 
gestionale per le 
segnalazioni

 Servizi Informatici

 Ufficio Prosit

 URP

Test nuovo gestionale segnalazioni. Entro
30/10/20

24
Collaudo nuovo gestionale segnalazioni. Entro

31/12/20
24

5
Implementazione delle
banche dati a 
disposizione dell’Ente

 Manutenzioni e viabilità
- Personale Operativo

 Ufficio Prosit

Ampliamento personale operativo addetto al censimento: n. 1
giornata formativa. Entro

31/12/
2024 Manutenzioni e viabilità

- Personale Operativo
Completamento censimento patrimonio arboreo.
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6
Georeferenziazione 
informazioni

 Servizio Territorio

 Servizi Informatici

 Ufficio Prosit

Completamento censimento patrimonio storico/culturale con
predisposizione banca dati SIT, attivazioni VPN per soggetti

esterni e aggiornamento database SIT
Entro

31/12/20
24

 Ufficio Prosit

 Servizio Territorio
Georoferenziazione strade vicinali, trasporto pubblico locale e

scolastico e aggiornamento database SIT.

 Ufficio Prosit

 Servizi Informatici
Aggiornamento database sistema TVCC su SIT.

7
Esposizione SIT on 
line

 Servizi Informatici Aggiornamento software ed esposizione SIT on line.
Entro

31/12/20
24

il Coordinatore del progetto

Ing. Andrea Buzzetti
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