



**Giunta Comunale
Deliberazione N° 2
del 02/01/2020**

OGGETTO: “ INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN SEGUITO AL CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA MARCONI DEL 10/12/2019- VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI SPESA – APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE LAVORI .”

L'anno **duemilaventi**, e questo giorno **due** del mese di **Gennaio** alle ore **09:00** si è riunita, nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco **Paolo Masetti**.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale **d.ssa Spagli Valentina**.

Al punto in oggetto, partecipano:

	Cognome e Nome	Funzione	P	A
1	MASETTI PAOLO	Sindaco	X	
2	NESI LORENZO	Vice Sindaco	X	
3	LONDI SIMONE	Assessore	X	
4	VIVIANI AGLAIA	Assessore		X
5	FOCARDI SIMONE	Assessore	X	
6	FONTANELLI STEFANIA	Assessore	X	

5	1
---	---

Accertata dal Vice-segretario la presenza del vice-sindaco Lorenzo Nesi in audio video conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della giunta comunale di Montelupo Fiorentino.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: ““ INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN SEGUITO AL CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA MARCONI DEL 10/12/2019- VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI SPESA – APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE LAVORI .”” a firma del responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, Geom. Giovanni Vinci, di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso:

- che in data 10 Dicembre 2019 ALLE ORE 21.00 è avvenuto il crollo di un muro nella zona antistante la passerella pedonale e più precisamente di due porzioni distinte per materiali; la prima in muratura di pietra, lato centro paese, la seconda in cemento armato;
- che nella stessa data alle ore 21.30 il servizio lavori pubblici, nella figura dell'Ing. Andrea Buzzetti, ha emesso un Verbale di Somma Urgenza, che in copia si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, per l'esecuzione delle lavorazioni per gli interventi di messa in sicurezza;
- che nel crollo risultavano interessate n° 7 autovetture completamente distrutte più almeno altre 6 con danni da verificare parcheggiate in adiacenza e sul fronte antistante;
- che sul posto è intervenuto inoltre il servizio Tecnico dei VVF;
- che lo stesso servizio tecnico, mentre valutava la situazione per le verifiche del caso e per appurare che non ci fossero persone sotto le macerie, ha disposto l'evacuazione delle abitazioni antistanti;
- che le abitazioni interessate sono quelle di cui all'ordinanza del sindaco n°36 del 10/12/2019.
- che con ordinanza del Sindaco n° 37 del 10/12/2019 è stato inoltre attivato il centro operativo comunale (C.O.C.) per la pianificazione delle emergenze e definire tra le persone evacuate quanti avessero bisogno di un ricovero per la notte;
- che nello stesso verbale venivano quindi individuate una serie di attività indifferibili ed urgenti di seguito riportate:
 1. Disporre chiusura della strada comunale di Via Marconi per tutto il tratto interessato dal crollo dalla sbarra di uscita della ztl fino al primo fabbricato posto lato Ginestra (Civico n°2) come disposto dal comando dei VVF, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
 2. Asportazione del materiale di frana che interferisse con le operazioni di ricerca e soccorso;
 3. Porre in opera opere provvisorie (Geoblocchi) con funzione di barriera sulla sede stradale per il contenimento di eventuali ulteriori crolli di materiale;
 4. Ripristinare il collegamento degli scarichi fognari interessati dal crollo posti sul retro dei fabbricati e verificare gli altri adiacenti ma fuori dal fronte di frana in modo da evitare sversamenti impropri e potenzialmente pericolosi per ulteriori inneschi di crolli di materiale;
 5. Rimuovere la vegetazione ad alto fusto, in prevalenza cipressi, ancora presenti sulla parte sommitale delle porzioni di muro non interessate dal crollo;

6. Porre in opera protezioni nella parte sommitale della scarpata idonee a contenere erosione e possibile ulteriore crollo di materiale;
7. Rimozione degli autoveicoli coinvolti dal crollo e verifica di eventuali sversamenti non controllati;
8. Attivare la richiesta per il monitoraggio di emergenza del Dipartimento di Protezione Civile dell'Università di Firenze attraverso la struttura regionale con tecnologie tali da garantire l'esame di tutto il versante interessato;
9. Disporre un monitoraggio permanente con strumenti ad elevata precisione, opportunamente tarato sulle risultanze del monitoraggio di emergenza per monitorare l'eventuale evoluzione dell'evento e delle zone immediatamente adiacenti, al fine di adottare ulteriori provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità;
10. Disporre il ripristino del sistema delle telecamere per la sicurezza urbana in modo da avere un ulteriore elemento di monitoraggio visivo dell'area;
11. Disporre una campagna di indagine geognostica di urgenza per permettere un'analisi preliminare al fine di garantire il necessario approfondimento e coordinamento con i dati del monitoraggio

Evidenziato quanto segue:

che il tecnico intervenuto sul posto trattandosi di lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per la incolumità pubblica, ha provveduto, secondo quanto previsto dall'art.163 del D.lgs. 50/2016, ad ordinare e far eseguire i lavori e le attività in via di urgenza a:

- A. la Ditta STES Costruzioni srl con sede in Montelupo Fiorentino, Via Impruneta, 38, (da contratto rep. 5381 del 23/10/2018) visto che la stessa risulta affidataria a seguito di procedura di gara dell'Accordo Quadro per interventi di manutenzione del Patrimonio Comunale della Categoria OG3, e che si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il verbale di Somma Urgenza per i punti 1,2,3,4, 5 e 6 come sopra meglio dettagliati.
- B. La Ditta Carrozeria Autostile sas in qualità di concessionario per il servizio di rimozione veicoli per l'Unione dei Comuni del Circondario Empolese valdelsa la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di Somma Urgenza per il punto 7 sopra dettagliato;
- C. La Ditta Eurotec Pisa srl con sede in Pisa, specializzata in rilievi topografici di precisione la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di Somma Urgenza per il punto 9 sopra dettagliato
- D. La Ditta Elettroline srl con sede in Empoli in qualità di attuale gestore/manutentore, a seguito di procedura di gara, degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Montelupo Fiorentino, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di Somma Urgenza per il punto 10 sopra dettagliato;
- E. La Ditta Mappo Gognostica srl con sede in Lucca la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di Somma Urgenza per il punto 11, sopra dettagliato;

Dato atto che tutte le ditte sopra menzionate hanno tutte accettato senza riserve il verbale di somma urgenza impegnandosi a fornire ogni eventuale documentazione tecnica necessaria per la contabilizzazione dei lavori e relativo collaudo;

Dato atto che l'Ing. Andrea Buzzetti ha pertanto redatto e trasmessa all'amministrazione in data 20/12/2019 con il n°24.701, la perizia giustificativa dei lavori per la messa in sicurezza della zona interessata suddivisa fra:

- le lavorazioni già ordinate e in parte eseguite;
- la prima stima, per l'adozione di misure indilazionabili necessarie all'eliminazione delle situazioni dannose o pericolose per la pubblica incolumità derivati dall'evento (comma 6 art.163 del D.lgs.50/2016), che ha suddiviso gli interventi in 3 zone dove:
 - nelle prime 2 è stato ritenuto necessario adottare immediatamente misure indilazionabili il cui importo stimato ammonta ad Euro 520.000,00
 - contestualmente approfondire le conoscenze sulle potenziali situazioni pericolose individuate al momento nella zona 3;

Vista pertanto la perizia di spesa denominata "*Crollo del muro di contenimento Via Marconi nella zona della passerella pedonale del 10 Dicembre 2019. Lavori di Somma Urgenza e messa in sicurezza della zona interessata.*", allegata al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale che individua le lavorazioni ordinate dal tecnico intervenuto ed in corso di esecuzione da parte dalle imprese sopra individuate per complessivi Euro 75.000,00 oltre IVA 22% per Euro 16.500,00 e così per complessivi Euro 91.500,00 così suddivisi:

- Ditta STES Costruzioni srl con sede in Montelupo Fiorentino, Via Impruneta, 38, per Euro 48.200,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 58.804,00
- Ditta Carrozzeria Autostile s.a.s. per Euro 1.700,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 2.074,00
- Ditta Eurotec Pisa srl con sede in Pisa, per Euro 14.400,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 17.568,00
- Ditta Elettro Line snc con sede in Empoli per Euro 4.200,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 5.124,00
- Ditta Mappo Geognostica srl con sede in Lucca per Euro 6.500,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 7.930,00

con una stima del costo complessivo pari ad Euro 91.500,00

Vista la nota trasmessa alla Regione Toscana in data 20/12/2019 n°24.705 con la quale si comunica che la stima per l'adozione delle misure indilazionabili ancora necessarie risulta pari a euro 520.000,00.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 23/12/2019 con la quale è stato disposto di finanziare l'intervento prioritario "*Messa in sicurezza fronte di frana di Via Marconi*" ente competente Comune di Montelupo Fiorentino per un importo di Euro 520.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione:

- del verbale di somma urgenza;
- della perizia tecnica redatti con i relativi allegati;

entrambi redatti, ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, dal tecnico intervenuto Ing. Andrea Buzzetti,

Di disporre:

- la copertura della spesa, secondo quanto in seguito disposto, risultante dalla perizia pari ad Euro 75.000,00 oltre IVA 22% per Euro 16.500,00 e così per complessivi Euro 91.500,00 ed approvando ed autorizzando i lavori stessi;

- l'individuazione dell'adozione delle misure indilazionabili necessarie all'eliminazione delle situazioni dannose o pericolose per la pubblica incolumità derivanti dall'evento (Comma 6 art.163 del D.lgs.50/2016) che di seguito si riassumono:
 - primo intervento nelle zone 1 e 2 stimato in Euro 520.000,00 per i quali è stata richiesta la copertura finanziaria alla Regione Toscana con la nota sopra richiamata e disposta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 23/12/2019;
 - secondo intervento nella zona 3 per la quale è necessario approfondire le conoscenze sulle potenziali situazioni pericolose per definire una stima dei costi di intervento;

Dato atto che al momento non sono previsti nel Bilancio 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale appositi stanziamenti a copertura della spesa sopra individuata;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per i lavori pubblici di somma urgenza, causati da un evento eccezionale e imprevedibile, la Giunta qualora i fondi previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, sottopone al Consiglio il riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194, comm1, lettera e) prevedendo la relativa copertura finanziaria;

Visto il D.lgs. 50/2016

Visto il Bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 20/12/2019, immediatamente eseguibile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti

propone

1. Di approvare l'allegato verbale di somma urgenza redatto dall'Ing. Andrea Buzzetti in data 10/12/2019.
2. Di approvare, conseguentemente, l'allegata perizia di spesa denominata "*Crollo del muro di contenimento Via Marconi nella zona della passerella pedonale del 10 Dicembre 2019. Lavori di Somma Urgenza e messa in sicurezza della zona interessata.*" per l'importo complessivo di Euro 75.000,00 oltre IVA 22% per Euro 16.500,00 e così per complessivi Euro 91.500,00.
3. Di individuare e adottare l'adozione delle misure indilazionabili necessarie all'eliminazione delle situazioni dannose o pericolose per la pubblica incolumità derivanti dall'evento (Comma 6 art.163 del D.lgs.50/2016) come di seguito riassunte:
 - primo intervento nelle zone 1 e 2 stimato in Euro 520.000,00 per i quali è stata richiesta la copertura finanziaria alla Regione Toscana con la nota richiamata in premessa e disposta con la deliberazione della Giunta Regionale del 23/12/2019;
 - secondo intervento nella zona 3 per la quale è necessario approfondire le conoscenze sulle potenziali situazioni pericolose per definire una stima dei costi di intervento;
4. Di approvare i lavori di somma urgenza come indicati negli atti di cui ai precedenti punti di dispositivo ed in corso di esecuzione da parte delle imprese individuate secondo i seguenti importi:
 - Ditta STES Costruzioni srl con sede in Montelupo Fiorentino, Via Impruneta, 38, per Euro 48.200,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 58.804,00;
 - Ditta Carrozzeria Autostile s.a.s. per Euro 1.700,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 2.074,00;
 - Ditta Eurotec Pisa srl con sede in Pisa, per Euro 14.400,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 17.568,00;
 - Ditta Elettro Line snc con sede in Empoli per Euro 4.200,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 5.124,00;

- Ditta Mappo Gagnostica srl con sede in Lucca per Euro 6.500,00 oltre Iva 22% e così per complessivi Euro 7.930,00;
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto al momento non trova copertura negli stanziamenti del bilancio preventivo 2020/2022;
 6. Di demandare al responsabile del Servizio finanziario la predisposizione di una apposita variazione di Bilancio che definisca sul bilancio 2020/2022 la copertura finanziaria della spesa per complessivi Euro 610.500,00 nella Missione 9 – Programma 1 – Titolo 2 del bilancio d’esercizio 2020 trattandosi di interventi straordinari per il ripristino della sicurezza in seguito al crollo del muro di contenimento Via Marconi nella zona della passerella;
 7. Di provvedere nei 30 gg. seguenti all’adozione del presente atto a convocare il Consiglio Comunale al fine di finanziare la spesa di cui sopra adottando la procedura prevista dall’art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
 8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici affinché provveda all’adozione di ogni altro atto amministrativo di sua competenza per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.
 9. Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge per motivi di urgenza.>>

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;

Con votazione unanime, espressa in forma palese, accertata da parte del vice-segretario per ogni componente votante partecipante alla seduta;

DELIBERA

- 1) Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
- 3) Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al TAR;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, la Giunta comunale, con separata votazione parimenti unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paolo Masetti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Spagli Valentina